



**FASE 4: REALIZZAZIONE OPERE IN C.A.**  
**PHASE 4: DURCHFÜHRUNG STAHLBETONARBEITEN**  
**FASE 5: REALIZZAZIONE PACCHETTO STRADALE E POSA SOTTOSERVIZI**  
**PHASE 5: ERRICHTUNG STRAßENPAKET UND VERLEGUNG EINBAUTEN**

- LEGENDA**  
**LEGENDE**
- Area di cantiere Baustellfläche
  - Viabilità di accesso Zugang Hauptstraßennetz
  - Viabilità promiscua di cantiere esistente
  - Area adibita a Uffici di cantiere
  - Accesso di cantiere Baustellzufahrt
  - Scavi
  - Demolizioni
  - Sottoservizi esistenti spostati definitivamente in pacchetto stradale

**Bearbeitungsstand**  
**Stato di elaborazione**

| Revisione | Revisions   | Modifiche            | Verantwortlicher Änderung | Datum      |
|-----------|---|----------------------|---------------------------|------------|
| Revisions | Modifica  | Responsible modifica | Data                      |            |
| 00        | Entrata in Prima Versione   |                      | M. Baffa                  | 30.09.2022 |
| 01        | Avanzata per BBT NOV2022-Intervento / Modifiche secondo struttura BBT NOV2022 |                      | M. Baffa                  | 04.12.2022 |
| 02        | Revisione BBT   |                      | M. Baffa                  | 28.02.2023 |
| 03        |   |                      |                           |            |
| 04        |   |                      |                           |            |
| 05        |   |                      |                           |            |

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transportspezifischen Investitions- und Innovationsaktivitäten  
 Operativ finanziert durch den Staat der Bundesrepublik Deutschland  
 Operativ finanziert durch den Staat der Bundesrepublik Deutschland

**Ausbau Eisenbahnstrecke München-Verona**  
**BRENNER BASISTUNNEL**  
 Ausführungsplanung

*Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona*  
**GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**  
 Progetto Esecutivo

---

**Lotto H81 Bahnhof Franzensfeste**  
**Lotto H81 Stazione Fortezza**

|  |   |
|--|---|
| Sub-Objekte:<br>Verlängerung Fahrrad und Fußgängerunterführung Riolstraße<br>Fachbereich:<br>08 - Lagerlogistik<br>Titel:<br>Konstruktionsphasen 4 und 5 | Sub-Objekte:<br>Prolongamento sottovia ciclopedonale via Riol<br>Settore:<br>08 - Logistica di cantiere depositi<br>Titolo:<br>Fasi costruttive 4 e 5 |
|--|---|

|  | Elaborato / Elaborato | Verificato / Verificato | AutORIZZATO / Autorizzato | Verificato / Verificato | Stato / Stato | Revisione / Revisione |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|  | 28.02.2023            |                         |                           |                         | M. Baffa      |                       |
|  |                       | 28.02.2023              |                           |                         | A. Poli       |                       |

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE  
 Nuova Direzione: P. A. 10010 Brennero  
 Tel: +39 0471 902510 • Fax: +39 0471 902511  
 Servizio Clienti: +39 0471 902511  
 Tel: +39 0471 902511 • Fax: +39 0471 902511  
 Email: [Magliana@bbt.it](mailto:Magliana@bbt.it) • [www.bbt.it](http://www.bbt.it)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Progetto / Projekt:<br>km / km<br>km / km<br>km / km | Stato / Status:<br>km / km<br>km / km<br>km / km | Stato / Status:<br>km / km<br>km / km<br>km / km | Stato / Status:<br>km / km<br>km / km<br>km / km |
|--|--|--|--|

02 H81 AF 002 1A8 D1538 02094 02