



TIT.	DESCRIZIONE GENERALE DELLE FASI	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER PHASEN
A	Fase 0: Bonifica ed ogni belco; Fase 1: Allentamento cantiere e sistemazione della superficie dell'area di cantiere; Fase 2: Demolizioni, risoluzione interferenze, monitoraggio ante operam;	Phase 0: Rückfederung von Kriegbefehlen Phase 1: Baustellenvorbereitung und Anordnung der Baustellenfläche Phase 2: Abriss den interferierenden Bauwerken und Aufräumung
B	Fase 3: Scarico con autogrù dell'attrezzatura del micro tunneling (movimentazione 11 e dei conici (movimentazione 2) dal treno posizionato sul binario 6 e stoccaggio nell'area di cantiere individuata); Fase 4: Eseecuzione opere provvisoria camera di spinta e allestimento cantiere opera di imbocco;	Phase 3: Entladen der Tübbinge und der Microtunneling-Ausrüstung von dem auf Gleis Nr. 6 positionierten Zug mit einem Motorzug und Einlagerung im ausgewiesenen Baustellenbereich; Phase 4: Ausführung der provisorischen Schubkammer und Vorbereitung der Eingangsbaustelle
C	Fase 5: Realizzazione della camera di spinta e realizzazione opere provvisoria e predisposizione opere di arrivo;	Phase 5: Realisierung der Schubkammer und Realisierung von provisorischen Arbeiten und Prädispositionen der Anfahrtsarbeiten.
D	Fase 6: Microtunnel, montaggio fresa e relativa attrezzatura di supporto, scavo meccanizzato misto coralling e posa tubazione; smontaggio fresa ed attrezzatura di supporto;	Phase 6: Microtunnel, Montage des Fräasers und der zugehörigen Hilfsmittel, Mikroantrieb mechanisierter Aushub und Rohrverlegung, Übermischschicht und unterirdische Ausrüstung.
E	Fase 7: Completamento opere di presa e opere di sbocco;	Phase 7: Abschluss der Ansaug- und Auslaufarbeiten;
F	Fase 8: Smobilizzo cantiere ed opere di finitura.	Phase 8: Baustellenabbau und Ausbaurbeiten.

**PARTICOLARE AREA CAMERA DI SPINTA - SCALA 1:200
BESONDERER SCHUBKAMMERBEREICH - 1: 200**



Montaggio fresa ed attrezzatura di supporto
Fräsermontage und Unterstützungsausrüstung
Fresatura per collettore
Fräsen für Krümmer
Posa conchi collettore
Verlegung von Kollektorsegmenten

Scavo meccanizzato microtunneling




Recinzione di cantiere tipo "A" Bauzaun

Vedi stralcio planimetrico
Siehe planimetrischer Ausschnitt

Recinzione di cantiere tipo "B" Bauzaun

Scavo meccanizzato Micro tunneling e posa tubazione

Passaggio tramite sottopasso per i mezzi di cantiere
Durchfahrt durch Unterführung für Baustellenfahrzeuge



Recinzione di cantiere tipo "A" Bauzaun

Muro esistente
Bestehende Wand


Deposito e stoccaggio temporaneo materiali
Zwischenlagerung und Aufbewahrung von Materialien

Viabilità di cantiere ad uso promiscuo da realizzare ex-novo in misto stabilizzato
Promiskuitive Lebensfähigkeit

Viabilità di cantiere in misto stabilizzato
Straßensystem in stabilisierter Mischbaustelle

Area deposito temporaneo conchi
Zwischenlagerbereich von Segmenten

**PARTICOLARE AREA CAMERA DI SBOCCO - SCALA 1:200
BESONDERER AUSLASSKAMMERBEREICH - 1: 200**



Recinzione di cantiere tipo "A" Baustellenzaun

Rimozione e successivo ripristino della tettoia di protezione

Entfernung und Wiederherstellung der Schutzdach

Smontaggio fresa ed attrezzatura di supporto e recupero con autogrù

Demontage der Vortriebsmaschine und der Hilfsausrüstung

Accesso pedonale
Fußgängerzugang

Bagno chimico
Chemisches Bad

Recinzione di cantiere tipo "B" Baustellenzaun

Vedi stralcio planimetrico
Siehe planimetrischer Ausschnitt

Area realizzazione camera di spinta
Baubereich Schubkammer

Area stoccaggio e stoccaggio attrezzatura per microtunneling
Lager- und Lagerfläche für Microtunneling-Ausrüstung

Deposito e stoccaggio temporaneo materiali
Zwischenlagerung und Aufbewahrung von Materialien

Area baracche di cantiere
Schuppenbereich des Hofes

Passaggio tramite sottopasso per i mezzi di cantiere
Durchfahrt durch Unterführung für Baustellenfahrzeuge

Stato di elaborazione			
Revisione	Modifiche	Responsabile	Data
00	Emersione / Prima Versione		10.08.2022
01	Revisione BBT		16.11.2022
02	Revisione BBT		28.02.2023
03			
04			
05			

Ausbau Eisenbahnstrecke München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviaria Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progetto Esecutivo

Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste
Lotto H81 Stazione Fortezza

Sub-Baulos: Subcolico di drenaggio rio Riol
Fachbereich: Settore
08-BAUSTELLEINRICHTUNG UND DEPONIEBEREICH 08-LOGISTICA DI CANTIERE DEPOSITI

Titolare: Fase costruttiva E

Rev.	Aut.	Data	Nome
02	H81	28.02.2023	M.Baffa
01	AF	28.02.2023	A.Poli

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Papa Ruffini & Associati
Tel: +39 0471 062101 • Fax: +39 0471 062111
Anno: 2018 • 40000 metri cubi
Tel: +43 517 8050 • Fax: +43 517 4035-110
Email: log@bbt.com • www.bbt.com

Proprietà	Rev. / da	Rev. / da	Stato
Chilometro	km / a	km / a	Documenti / Stato
progetto	km / a	km / a	Documenti / Stato
02	H81	AF	001
5A9	D1538	01096	02