



TIT.	DESCRIZIONE GENERALE DELLE FASI	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER PHASEN
	Fase 0: Bonifica origini belli;	Phase 0: Rückforderung von Kriegsbefehlen
A	Fase 1: Allestimento cantiere e sistemazione della superficie dell'area di cantiere;	Phase 1: Baustellenvorbereitung und Anordnung der Baustellenfläche
	Fase 2: Demolizioni, risoluzione interferenze, montaggi ante operam;	Phase 2: Abriss den interferierenden Bauwerken und Aufrüfung
B	Fase 3: Scarico con autogrù dell'attrezzatura del micro tunneling (Movimentazione 1) e dei cono (Movimentazione 2) dal treno posizionato nell'area di sbocco nell'area di cantiere individuata;	Phase 3: Entladen der Tübbinge und der Microtunneling-Ausrüstung von dem auf Glas Nr. 6 positionierten Zug mit einem Mobilkran und Einlagerung im ausgewiesenen Baustellenebereich;
C	Fase 4: Esecuzione opere provvisoria camera di spinta e allestimento cantiere opera di imbocco;	Phase 4: Ausführung der provisorischen Schubkammer und Vorbereitung der Einbaustelle
D	Fase 5: Realizzazione della camera di spinta e realizzazione opere provvisoria e predisposizioni opera di arrivo;	Phase 5: Realisierung der Schubkammer und Realisierung von provisorischen Arbeiten und Prädispositionen der Ankunftsarbeiten;
E	Fase 6: Microtunnel: montaggio fresa e relativa attrezzatura di supporto, prova meccanizzata micro tunneling e posa tubazione; smontaggio fresa ed attrezzatura di supporto;	Phase 6: Microtunnel: Montage des Fräses und der zugehörigen Hilfsmittel; Mikrountunnel mechanisierter Ausbau und Rohrverlegung; Demontageschneider und unterstützende Ausrüstung;
F	Fase 7: Completamento opera di presa e opera di sbocco;	Phase 7: Abschluss der Ansaug- und Auslaufarbeiten;
G	Fase 8: Smobilizzo cantiere ed opere di finitura.	Phase 8: Baustellenabbau und Ausbauarbeiten;

Stato di elaborazione				
Revisione	Modifiche	Responsabile	Data	
00	Emersion / Prima Versione		10.08.2022	
01	Revisione BBT		16.11.2022	
02	Revisione BBT		28.02.2023	
03				
04				
05				



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transportspezifischen Verkehrspolitik finanziertes Vorhaben  
 Opere finanziato con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee



**Ausbau Eisenbahnstrecke München-Verona**  
**BRENNER BASISTUNNEL**  
 Ausführungsplanung

*Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona*  
**GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**  
 Progetto Esecutivo

---

**Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste**  
**Lotto H81 Stazione Fortezza**

Sub-Bauwerk: Sublotto  
 Fachbereich: Settare  
 08-BAUSTELLENEINRICHTUNG UND DEPONEBEREICH 08-LOGISTICA DI CANTIERE DEPOSITI

Titel: Titolo  
 Konstruktionsphase G Fase costruttiva G

		Datum / Data	Name / Nome
Bearbeitet / Elaborato		28.02.2023	M.Baffa
Geprüft / Verificato		28.02.2023	A.Poli
Freigegeben / Autorizzato			

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE  
 Piazza Brauner 4 • 39100 Bolzano  
 Tel: +39 0471 062210 • Fax: +39 0471 062211  
 Avenida del 4 • 39100 Innsbruck  
 Tel: +43 512 8550 • Fax: +43 512 4030-110  
 Email: bbt@bbt-oi.com • www.bbt-oi.com

Proprietà / Eigentümer	von / da	Realizzatore / Ausführer	von / da	Stato / Status
bbt / a		bbt / a		Stato / Status
km / a		km / a		Stato / Status
km / a		km / a		Stato / Status

Blatt / Blatt	Lotto / Lotte	Emet / Emet	Numero / Nummer	Documento / Dokument	Versione / Version	Revisione / Revisione
02	H81	AF	001	5A9	D1538	01098
						02