




Apr. 07	PM
Datum / data	bearb. / elab.

1. Skizze Grundriss




2. Arbeitsphase 1

- Abzäunung des Arbeitsbereiches
- Grabenaushub (Bagger 1)
- Verlegung Rohre (Bagger 1)




3. Arbeitsphase 2

- Wiederauffüllen des Grabens (Bagger 2)
- Verdichten (Bagger 2)
- Wiederherstellung der ursprünglichen Oberfläche
- Räumung des Arbeitsbereiches



PROJEKTANT / PROGETTISTA



INGENIEURBÜRO - STUDIO DI INGEGNERIA
TRIPLAN

Dr. Ing. Markus Pescolderung
Dr. Ing. Roland Griessmair
Dr. Ing. Udo Mall

I-39031 Bruneck/Brunico, via M.Pacher Str. 6 - t. 0474/554487 f. 0474/552729 info@tri-plan.it

Der Projektant / Il Progettista