

Daten und Fakten

Ziele

Erarbeitung von Vorschlägen zur Aufwertung der Einzelhandelstätigkeit im Ortskern, zur Erhöhung der Attraktivität und folglich der Lebensqualität des Ortes.

Zielsetzung des Projektes

Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs

Ergebnis: Durchführungsprogramm (siehe Index)

11 Projekte mit 11 Tutoren (4 auf dem Gebiet der Raumplanung, 5 zur Verbesserung der Attraktivität, 2 Organisation)

41 Maßnahmen + 13 Maßnahmen geringerer Dringlichkeit

Verlauf (8 Monate)

<i>(16.07.2009</i>	<i>Eröffnung der neuen Umfahrungsstraße von St.Christina)</i>
08.03.2010	Erstes Treffen der Steuerungsgruppe
März 2010	Information und Sensibilisierung der Bevölkerung über die Ziele der Studie
März 2010	Erhebung über bestehende Strukturen, wirtschaftliche Tätigkeiten und bestehende Aktivitäten und Projekte
April 2010	Umfrage an die Bevölkerung mittels Fragebogen
April 2010	Umfrage an die „Opinion leaders“
Mai 2010	Befragung der Tourismustreibenden
Mai 2010	Beginn der Projektierung aufgrund der Ergebnisse der Umfragen
Juni 2010	Einführung des neuen Bürgermeisters und der Führung der Gemeinde in die Steuerungsgruppe
Juli 2010	Fokussierung der auszuarbeitenden Projekte
August 2010	Vorstellung der vorgeschlagenen Projekte
September 2010	Genehmigung der grundsätzlichen Maßnahmen
Oktober 2010	Vertiefung der Projekte seitens der Tutoren
16.11.2010	Vorstellung der Ergebnisse der Studie
November 2010	Beginn der Ausführungsphase

Steuerungsgruppe

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Luciano Pilati (Universität Trient)

Beratung (4 Personen)

Studio Giovanelli & Partners, Trient (Elena Busato, Stefania Cimino, Mauro Linardi, Andrea Giovanelli)

19 Lokale und institutionelle Vertreter

Bauer Alexander	Referent der Gemeinde St.Christina
Comploi Thomas	Obmann LVH St.Christina
Felder Hansi	Direktor Landesabteilung Handwerk, Industrie und Handel
Hofer Eugen	Bürgermeister St.Christina
Hofer Ludwig	Gemeindevertreter der Landwirte
Melchiori Alex	Landesamt für Handel und Dienstleistungen
Mussner Sergio	Präsident HGV St.Christina
Perathoner Guido	Präsident HDS St.Christina
Perathoner Hugo	Gemeindesekretär St.Christina
Perkmann Franz	HDS-Bezirksleiter Bozen Stadt und Land
Ploner Robert	Referent der Gemeinde St.Christina
Runggaldier Stefan	Vize-Bürgermeister St.Christina
Schrott Marika	Referent Gemeinde St.Christina
Senoner Armin	Gemeinderatsmitglied
Senoner Bruno	Alt-Bürgermeister von St.Christina
Senoner Renate	Präsidentin des Tourismusvereins St.Christina
Stampfer Martin	HDS Verantwortlicher für Marketing und Projektmanagement
Klammer Birgit	Gemeinderatsmitglied
Weithaler Walter	Obmann der Ortsgruppe KVV St.Christina

Moderator: Alexander Stuffer

Initiative und Finanzierung:

Assessorat für den Handel (Abteilung Handel)

Zusammenarbeit mit:

Gemeinde St.Christina und Handels und Dienstleistungsverband HDS.

Vorstellung an die Bevölkerung:

HEUTE, 16. November 2010 um 20.30, Gemeindehaus St.Christina