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1. EINFÜHRUNG 

 

1. INTRODUZIONE 

  Gli interventi oggetto del presente Progetto Esecu-
tivo “Demolizioni e bonifiche area stazione”, prope-
deutici alla realizzazione delle opere e degli impianti 
del nodo di Fortezza, sono funzionali alla realizza-
zione delle opere ed impianti previsti nel progetto 
definitivo BBT approvato e tengono conto inoltre di 
alcune limitate modifiche alle opere ed impianti di 
stazione, in fase di adozione, idonee a recepire so-
pravvenute disposizioni regolamentari, quale 
l’introduzione di un punto antincendio (Fire Fighting 
Point) secondo la Revisione SRT TSI entrata in vi-
gore il 01.01.2015, o altre limitate modifiche alle 
opere, conseguenti all’approvazione del progetto 
definitivo del lotto prioritario n.1 dell’accesso sud 
“Fortezza – Ponte Gardena”, conseguita con delibe-
ra CIPE 08/2017. 

  Gli interventi oggetto di progettazione, consistono 
essenzialmente nella demolizione di nr. 20 fabbrica-
ti di servizio ferroviari in disuso, aventi cubatura 
complessiva di ca. 25.000 m3 (che comprendono 
anche una tettoia/pensilina in c.a di dimensioni m 
66,81 x 10,60), nella effettuazione della bonifica da 
ordigni residuati bellici e della bonifica ambientale 
delle aree sulle quali saranno realizzati le opere e 
gli impianti della nuova linea ad alta capacità, in 
corrispondenza dell’areale della stazione di Fortez-
za, per un’estensione di ca. 5,5 Ha, compreso il re-
lativo sgombero e smaltimento a discarica e/o centri 
di riciclaggio dei rifiuti prodotti. 

  Di seguito si espongono le interferenze e la loro ri-
soluzione che la demolizione di alcuni edifici creano 
con la linea ferroviaria della stazione di Fortezza.   
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2. ZUM ABBRUCH FÜHRENDE GEBÄU-
DE  

 

2. EDIFICI DA DEMOLIRE  

  Gli edifici oggetto di demolizione che risultano ubi-
cati secondo la planimetria di seguito riportata: 

 

 
 

  Gli edifici che presentano delle interferenze con la 
linea ferroviaria della stazione di Fortezza sono A 5 
e A 9.  

2.1. Gebäude „A5“ 

 

2.1. Edificio “A5” 

 

 

 

 Trattasi di un edificio monovolume adibito al deposi-
to merci appoggiato su un basamento che costiui-
sce il piano di carico dei vagoni ferroviari. L’edificio 
è infatti delimitato sui due lati maggiori da due binari 
tronchi: il primo verso il lato dell’areale ferroviario, il 
secondo sul lato interno della Stazione.  

Il basamento, unitamente alla rampa di accesso 
posta nel lato a nord, ha un volume di 1.060 m3. 

Le dimensioni in pianta dell’edificio sono pari a: 

m 32,45 x 8,60 = m2 279,07. 

La cubatura complessiva al di sopra del basamento 
è di circa 1661 m3. 

La copertura è a due falde con struttura in c.a. e 
manto in tegole. 

Le piante e le sezioni dell’edificio, corredate di do-
cumentazione fotografica, sono rappresentate nella 
Tav. 02_H81_AF_001_KSN_D1012_12015. 
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Edificio Gebäude „A5“ con rampa di accesso  Edificio – Gebäude “A5” 

 

 

 

Edificio Gebäude „A5“ con binario tronco lato ferro-
via 

 Edificio – Gebäude “A5” con binario tronco lato in-
terno ferrovia 

2.2. Gebäude „A9“ 

 

2.2. Edificio “A9” 

  Trattasi di un edificio monovolume attualmente adi-
bito al deposito delle cassette dei sondaggi del 
Tunnel di Base del Brennero, appoggiato su un ba-
samento che costiuisce il piano di carico dei vagoni 
ferroviari. L’edificio infatti è delimitato su uno dei 
due lati maggiori da un binario tronco. 

Il basamento, unitamente alla rampa di accesso 
posta nel lato a nord, ha un volume di 2.872 m3. 

Le dimensioni in pianta dell’edificio (costiuito da 3 
blocchi) sono pari a: 

m 96,30 x 8,80 = m2 847,44. 

La cubatura complessiva al di sopra del basamento 
è di circa 5.132 m3. 

La copertura è a due falde con struttura in c.a. e 
manto in tegole. 

Le piante e le sezioni dell’edificio, corredate di do-
cumentazione fotografica, sono rappresentate nella 
Tav. 02_H81_AF_001_KSN_D1012_12019. 
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Prospetto edificio “A9” – Ansicht Gebäude “A9”  Prospetto edificio “A9” – Ansicht Gebäude “A9” 

 

 

 

Prospetto edificio “A9” – Ansicht Gebäude “A9”  Prospetto edificio “A9” – Ansicht Gebäude “A9” 

3. ABBRUCHSMETHODOLOGIEEN 

 

3. METODOLOGIE DI DEMOLIZIONE 

  A seconda dei contesti in cui sono collocati i vari 
edifici sono state previste diverse metodologie di 
demolizione. 

 

 

 

  Per gli edifici A5 e A9 che risultano ubicati in adia-
cenza a binari ferroviari la tecnica di demolizione, 
limitatamente alle porzioni a sbalzo limitrofe ai bina-
ri, sarà quella della decostruzione e cioè mediante 
la rimozione di porzioni di soletta e travi previo so-
stegno provvisorio con centinature e ponteggi e ta-
glio delle strutture mediante sega o filo diamantato. 
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Una volta completata la rimozione delle strutture a 
sbalzo mediante la tecnica di decostruzione, si 
completarà la demolizione mediante l’ausilio di pin-
ze idrauliche montate su escavatori. Mentre 
l’edificio A9 risulta isolato, l’edificio A5 risulta in 
aderenza ad un edificio esistente che dovrà essere 
salvaguardato e quindi in quest’ultimo contesto do-
vranno essere adottate particolari cautele esplicate 
nei capitoli successivi. 

3.1. EIGNESCHAFTEN UND AKTIVITÄTEN 
DER BAUSTELLE 

 

3.1. CARATTERISTICHE E ATTIVITA’ DEL 
CANTIERE 

3.1.1. Abbruch Gebäude „A5“ und „A9“ 

 

3.1.1. Demolizione edifici A5 e A9 

  Per l’edificio A5 la sequenza delle demolizioni è 
rappresentata nelle seguenti tavole grafiche: 

Tav. KSN D1012 16005 Piante e sezioni longitud. 

Tav. KSN D1012 16006 Fasi di lavoro - Sezioni 

  Per l’edificio A9 la sequenza delle demolizioni è 
rappresentata nelle seguenti tavole grafiche: 

Tav. KSN D1012 16010 Demolizione Blocco 1 

Tav. KSN D1012 16011 Demolizione Blocco 2 

Tav. KSN D1012 16012 Demolizione Blocco 3 

Tav. KSN D1012 16013 Fasi di lavoro - Sezioni 

  In considerazione del fatto che entrambi gli edifici 
sono adiacenti a binari tronchi in esercizio la demo-
lizione dello sbalzo limitrofo al binario è stata previ-
sta mediante la tecnica di decostruzione secondo la 
seguente successione: 

  - Installazione linea vita sulla sommi-
tà della copertura 

- Installazione di recinzione chiusa in 
legno per la protezione del marcia-
piede di stazione (nel caso 
dell’edificio A9) 

- Protezione del binario mediante te-
lo TNT e tavolato in legno 

- Installazione di ponteggio con scala 
per accedere alla copertura  

- Installazione di centinature a torre 
per il sostegno provvisorio delle 
porzioni di travi e di soletta che 
successivamente verranno tagliate 

- Esecuzione di carotaggi nelle por-
zioni di soletta che consentiranno il 
passaggio delle imbragature ne-
cessarie alla loro rimozione 

- Esecuzione di tagli con sega o filo 
diamantato per isolare le porzioni di 
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trave e di soletta 

- Rimozione delle porzioni di trave e 
soletta mediante uso di autogrù 

- Demolizione completa della parte di 
edificio rimanente mediante esca-
vatore munito di pinza frantumatri-
ce 

  Tutte le operazioni sopra elencate verranno esegui-
te in regime di Tolta Tensione (TT) 
dell’alimentazione elettrica dei binari tronchi adia-
centi  

  Per l’edificio A9 la sequenza delle operazioni sopra 
elencate verrà applicata per ciascuno dei 3 blocchi 
che costituiscono la struttura dell’edificio stesso. 

  Per l’edificio A5 la sequenza delle operazioni sopra 
elencate sarà applicata in una unica fase all’intero 
volume edilizio. 

  L’operazione di demolizione completa dell’edificio 
A5 dovrà essere svolta con particolare cautela in 
quanto si trova in adiacenza ad un edificio che deve 
essere salvaguardato. L’edificio A9 è invece com-
pletamente isolato da altre strutture. 

  Durante la demolizione completa dell’edificio A5 
dovrà essere chiusa temporaneamente al traffico la 
vicina stradina di accesso che collega l’area con 
Piazza Stazione. 

  Durante la demolizione completa dell’edificio A9 
dovrà essere chiuso temporanaemnte al traffico 
l’accesso al parcheggio della Stazione. 

 

Bild 1 – Projektlageplan  Fig. 1 – Planimetria e vista longitudinale Demolizione Edi-
ficio A9 – Decostruzione soletta 
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Bild 2 – Projektlageplan  Fig. 2 – Sezione Demolizione Edificio A9 – Ponteg-
gio/scala – Linea vita – Protezione binario – Recinzione 

marciapiede 

 

Bild 3 – Projektlageplan  Fig. 3 – Sezione Demolizione Edificio A9 – Rimozione 
porzione di soletta 

 

 

Bild 4 – Projektlageplan  Fig. 4 – Sezione Demolizione Edificio A9 – Rimozione 
porzione di trave 
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Bild 5 – Projektlageplan  Fig. 5 – Planimetria e vista longitudinale Demolizione Edi-
ficio A9 – Demolizione con pinza idraulica 

 

Bild 6 – Projektlageplan  Fig. 6 – Sezione Demolizione Edificio A9 – Demolizione 
con pinza idraulica 


