
Landestelekommunikationsnetz 
 

Die Arbeiten im Vinschgau: Gemeinde für Gemeinde 
 
 
1. Kastelbell-Tschars: Masterplan eingereicht; Verlegung der Glasfasern bis zur 
Telecom-Kabine fast abgeschlossen 
 
2. Graun: Masterplan eingereicht; Verlegung der Glasfasern bis zur Telecom-Zentrale 
und der Staatsgrenze abgeschlossen 
 
3. Glurns: Masterplan eingereicht; Verlegung der Glasfasern bis zum PoPKnotenpunkt 
abgeschlossen 
 
4. Latsch: Arbeiten an der Haupt-Telecom-Zentrale abgeschlossen; Im Herbst 
Anbindung der Telecom-Zentrale in der Gewerbezone 
 
5. Laas: Anbinung erfolgt über den Masterplan der Gemeinde 
 
6. Mals: Verlegung der Glasfasern bis zur Telecom-Zentrale, dem PoP-Knotenpunkt, 
dem Rathaus und dem Schulzentrum abgeschlossen 
 
7. Martell: Innerhalb 2013 Verlegung der Leehrrohre durch das Land, ADSLAnbindung 
der Telecom steht bereits 
 
8. Prad: Verlegung der Glasfasern gemeinsam mit dem E-Werk Prad bereits erfolgt 
 
9. Schlanders: Masterplan eingereicht; Verlegung der Glasfasern bis zur Telecom- 
Kabine abgeschlossen 
 
10. Schluderns: Verlegung der Glasfasern bis zur Telecom-Zentrale und dem 
PoPKnotenpunkt abgeschlossen 
 
11. Schnals: ADSL-Anschluss der Telecom bereits verfügbar 
 
12. Stilfs: Arbeiten werden gemeinsam mit dem E-Werk Stilfs durchgeführt; bis 
Jahresende steht die Verbindung mit der Telecom-Zentrale 
 
13. Taufers im Münstertal: Verlegung der Glasfasern bis zum SEG-Werk 
abgeschlossen und bis zur Staatsgrenze. Von der SEG und der Gemeinde sind die 
Haushalte über das FTTH-Netz angebunden worden. 


